

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE BOCHA E MALHA**OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE BOCHA E MALHA;**LOCAL:** CAMPO DE BOCHA E MALHA, LUCÉLIA/SP;**DATA:** quinta-feira, 29 de setembro de 2022**REFERÊNCIA:** CDHU 187 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI 01/08/2022 SEM DESONERAÇÃO, SIURB SEM DESONERAÇÃO JANEIRO/2022;**BDI:** 25,00%**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,39%	13.440,77	3,39%	13.440,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 26.881,53
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	5,15%	20.434,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 20.434,25
CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICO	9,09%	36.032,14	9,09%	36.032,14	9,09%	36.032,14	9,09%	36.032,14	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 144.128,55
ILUMINAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,61%	26.217,14	0,00%	-	R\$ 26.217,14
BANCOS E EQUIPAMENTOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,46%	17.685,04	R\$ 17.685,04
REFORMA DA COBERTURA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,55%	53.699,08	13,55%	53.699,08	13,55%	53.699,08	R\$ 161.097,24
TOTAL	12,48%	R\$ 49.472,90	12,48%	R\$ 49.472,90	14,24%	R\$ 56.466,39	22,63%	R\$ 89.731,22	20,16%	R\$ 79.916,22	18,01%	R\$ 71.384,12	R\$ 396.443,75
ACUMULADO	12,48%	R\$ 49.472,90	24,96%	R\$ 98.945,81	39,20%	R\$ 155.412,19	61,84%	R\$ 245.143,41	81,99%	R\$ 325.059,63	100,00%	R\$ 396.443,75	R\$ 396.443,75

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO

Prefeita Municipal de Lucélia