

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REFORMA DE DISSIPADORES HIDRÁULICOS DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REFORMA DE DISSIPADORES HIDRÁULICOS DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

LOCAL: VILA RENNÓ, LUCÉLIA/SP;

ART: 28027230220526236;

DATA: segunda-feira, 29 de maio de 2023

REFERÊNCIA: CDHU 189 SEM DESONERAÇÃO;

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
REFORMA DOS DISSIPADORES DE ENERGIA;	4,98%	7.828,33	0,00%	7.828,33	4,98%	7.828,33	4,98%	7.828,33	4,98%	7.828,33	4,98%	7.828,33	R\$ 46.969,98
EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO;	8,16%	12.846,00	8,16%	12.846,00	8,16%	12.846,00	8,16%	12.846,00	8,16%	12.846,00	8,16%	12.846,00	R\$ 77.076,00
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS;	3,53%	5.550,54	3,53%	5.550,54	3,53%	5.550,54	3,53%	5.550,54	3,53%	5.550,54	3,53%	5.550,54	R\$ 33.303,21
TOTAL	16,67%	R\$ 26.224,87	11,69%	R\$ 26.224,87	16,67%	R\$ 26.224,87	16,67%	R\$ 26.224,87	16,67%	R\$ 26.224,87	16,67%	R\$ 26.224,87	R\$ 157.349,19
ACUMULADO	16,67%	R\$ 26.224,87	28,36%	R\$ 52.449,73	45,02%	R\$ 78.674,60	61,69%	R\$ 104.899,46	78,36%	R\$ 131.124,33	95,02%	R\$ 157.349,19	R\$ 157.349,19

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788