
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs) Fim vigência (data) Mês cronog

2 2

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 755,65                    0,74% 100,00            100,00             -                  100,00               100,00               100,00                            100,00               100,00               

2 5.031,08                 4,90% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00                            100,00               100,00               

3 14.736,75               14,35% 100,00            100,00             100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

4 13.900,99               13,54% 100,00            100,00             100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

5 36.668,33               35,71% -                  -                   100,00            100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

6 3.118,85                 3,04% 30,00              30,00               70,00              100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

7 10.294,62               10,03% -                  -                   100,00            100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

8 5.912,91                 5,76% 30,00              30,00               70,00              100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

9 3.379,35                 3,29% -                  -                   100,00            100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

10 8.302,23                 8,09% -                  -                   100,00            100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

11 583,95                    0,57% -                  -                   100,00            100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

Total (%): 36,16              36,16               63,84              100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  100,00               

Total (R$): 102.684,71             100,00% 37.134,00       37.134,00        65.550,71       102.684,71        -                  102.684,71        -                  102.684,71                     -                  102.684,71        -                  102.684,71        

Local / Data

SERVIÇOS COMPLEMENTAES

Empreendimento ( nome/apelido)

Leonardo Tenorio Da Silva

Lucélia/SP - 22/03/2022

Engenheiro Responsável

PINTURAS

FORRO E COBERTURA

PISO E CONTRAPISO

CERÂMICA E ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESQUADRIAS E CAIXILHOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO

AMPLIAÇÃO “E.M.E.I DONA JOANINHA”  

DiscriminaçãoItem

RECURSOS PRÓPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA LUCÉLIA / SP

22/03/22 22/05/22

 41.211 v002   micro 2


