
Nº do CT Proponente/Tomador Municipio/UF

LUCÉLIA 

Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs)
2

Valor Peso Mês 1 Mês 2
R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 7.975,92                8,36% 100,00% 8,36%
2 849,84                   0,89% 100,00% 0,89%
3 457,96                   0,48% 100,00% 0,48%

4 11.635,11              12,19% 100,00% 12,19%

5 14.140,20              14,82% 100,00% 14,82%

6 20.052,06              21,01% 50,00% 10,51% 50,00% 21,01%

7 5.953,23                6,24% -                       -                        100,00% 6,24%

8 20.332,63              21,31% -                       -                        100,00% 21,31%

9 53,22                     0,06% -                       -                        100,00% 0,06%

10 11.942,38              12,52% -                       -                        100,00% 12,52%

11 2.030,73                2,13% 100,00% 2,13%
Total (%): 47,25% 47,25% 52,75% 100,00%
Total (R$): 95.423,28              100,00% 45.085,06            45.085,06             50.338,22             95.423,28             

Local / Data

 PRACA LUIS FERRAZ MESQUITA, S/N, CENTRO

REFORMA E ADEQUÇÃO DA EMEI ADELITA FIRPO

ENDEREÇO:

FUNDAÇÕES
SUPER ESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO

GUARDA CORPO / CORRIMÃO 

Discriminação

SERVIÇOS PRELIMINARES

Engenheiro Responsável

Lucélia/SP - 12/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA 

PINTURAS

PISO E CONTRAPISO

CERÂMICA E ACABAMENTOS

INSTALALÕES HIDROSSANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

ESQUADRIAS

Item

Empreendimento 

LEONARDO TENORIO DA SILVA 
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