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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
900926/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP; 461.270,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRA;  2.995,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADIMINISTRAÇÃO LOCAL;  3.194,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;  5.424,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO;  441.626,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIARIA;  8.029,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 248.546,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 212.724,74 - - - - - - - - - - - 

1070.679-02/2020

Total:    R$ 461.270,74

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIARECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 461.270,74 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 248.546,00 

Acumulado: Contrapartida: 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 212.724,74 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 

Local Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREA/CAU: 5070398788

Data ART/RRT: 28027230221563536
quarta-feira, 9 de novembro de 2022
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