
Total

R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.370,58          93,87       1.003,74          6,13        Pendente 16.374,32

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 16.590,89          100,00     -                  -          Concluída 16.590,89

3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 46.400,41          100,00     -                  -          Concluída 46.400,41

4.0 SUPERESTRUTURA 41.889,87          100,00     -                  -          Concluída 41.889,87

5.0 PAREDES E PAINEIS 36.262,36          69,69       15.771,17        30,31      Pendente 52.033,53

6.0 ESQUADRIAS 1.017,37            22,82       3.441,25          77,18      Pendente 4.458,62

7.0 COBERTURA 151.325,76        97,31       4.188,64          2,69        Pendente 155.514,40

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 42.673,29          86,42       6.703,56          13,58      Pendente 49.376,85

9.0 PISOS 69.544,48          82,90       14.340,40        17,10      Pendente 83.884,88

10.0 PINTURA 27.203,88          39,51       41.649,65        60,49      Pendente 68.853,53

11.0 INSTALÇÃO HIDRÁULICA 9.967,56            97,09       298,40             2,91        Pendente 10.265,96

12.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 7.328,88            98,75       92,88               1,25        Pendente 7.421,76

13.0 DRENAGEM -                     -           11.260,04        100,00    Pendente 11.260,04

14.0 INSTALÇÕES ELÉTRICA 338,38               2,17         15.282,25        97,83      Pendente 15.620,63

15.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)
-                     -           3.324,42          100,00    Pendente 3.324,42

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 4.224,99            22,83       14.274,24        77,17      Pendente 18.499,23

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.084,66        100,00    Pendente 15.084,66

Valor R$ %

Concluído 470.138,70 76,22

Pendente 146.715,30 23,78

616.854,00 100,00

Prefeito Municipal Arquiteta e Urbanista - CAUSP N° A25428-2
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Prefeitura Municiapal de Lucélia Resp. Técnico do Projeto

Em ExecuçãoSituação

Município: Lucélia - SP.

Carlos Ananias Campos de Souza Junior Sônia Maria lopes

Concluído Pendente

Resumo

Total

Endereço: R. PREF. ARNALDO POZZETTI, ESQ. COM A R. GILLE MISSALIA E RUA BOTUCATU, PTE  Q nº 64 - MAT. Nº 8.419 - LADO SUL

Obra: TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)

Relatório de Acompanhamento de Obra 
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