
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT.(R$) VALOR (R$) % Situação % 

Executado

Valor 

Restante

1.0 % Situação % Executado Valor Restante

1.1 73805/001 SINAPI Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m² 12,00 276,98 3.323,76 22,94 Concluído 100,00% -                  

1.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizada  m² 3,00 334,58 1.003,74 Pendente 1.003,74         

1.3 73992/001 SINAPI Locação da obra - execução de gabarito m² 861,56 9,04 7.788,50 47,57 Concluído 100,00% -                  

1.4 73960/001 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un 1,00 1.419,44 1.419,44 8,67 Concluído 100,00% -                  

1.5 73960/001 SINAPI Instalações provisórias de energia un 1,00 1.419,44 1.419,44 8,67 Concluído 100,00% -                  

1.6 73960/001 SINAPI Instalações provisórias de água un 1,00 1.419,44 1.419,44 8,67 Concluído 100,00% -                  

16.374,32
Concluído  % 93,87 15.370,58
Pendente  % 6,13 1.003,74

Pendente

2.0 % Situação % Executado Valor Restante

2.1 79517/001 SINAPI Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m³ 54,00 26,46 1.428,84 8,61 Concluído 100,00% -                  

2.2 55835 SINAPI Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m³ 295,00 46,31 13.661,45 82,34 Concluído 100,00% -                  

2.3 73964/004 SINAPI Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m³ 37,40 27,79 1.039,35 6,26 Concluído 100,00% -                  

2.4 72897 SINAPI Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00 21,19 317,85 1,93 Concluído 100,00% -                  

2.5 51008 CPOS Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m³ 15,00 9,56 143,40 0,86 Concluído 100,00% -                  

16.590,89
Concluído  % 100,00 16.590,89
Pendente % 0,00 0,00

Concluído

3.0 % Situação % Executado Valor Restante

3.1 3.907,70

3.1.1 73907/003 SINAPI Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 15,00 27,71 415,65 0,90 Concluído 100,00% -                  

3.1.2 5651 SINAPI Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² 26,60 30,44 809,70 1,75 Concluído 100,00% -                  

3.1.3 74138/003 SINAPI Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ 6,30 425,77 2.682,35 5,78 Concluído 100,00% -                  

3.2 42.492,71

3.2.1 5651 SINAPI Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² 260,60 30,44 7.932,66 17,10 Concluído 100,00% -                  

3.2.2 74138/003 SINAPI Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acab. m³ 34,30 425,77 14.603,91 31,47 Concluído 100,00% -                  

3.2.3 74254/002 SINAPI Armação de Aço CA-50 p/ Estrutura kg 2.401,00 8,06 19.352,06 41,71 Concluído 100,00% -                  

3.2.4 74106/001 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² 72,00 8,39 604,08 1,30 Concluído 100,00% -                  

46.400,41
Concluído  % 100,00 46.400,41
Pendente % 0,00 0,00

Concluído

4.0 % Situação % Executado Valor Restante

4.1 23.466,08

4.1.1 5651 SINAPI Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² 185,50 30,44 5.646,62 12,17 Concluído 100,00% -                  

4.1.2 74138/003 SINAPI Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acab. m³ 18,00 425,77 7.663,86 16,52 Concluído 100,00% -                  

4.1.3 74254/002 SINAPI Armação de Aço CA-50 p/ Estrutura kg 1.260,00 8,06 10.155,60 21,89 Concluído 100,00% -                  

4.2 10.773,18

4.2.1 5651 SINAPI Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² 110,00 30,44 3.348,40 7,22 Concluído 100,00% -                  

4.1.2 74138/003 SINAPI Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acab. m³ 7,50 425,77 3.193,28 6,88 Concluído 100,00% -                  

4.1.3 74254/002 SINAPI Armação de Aço CA-50 p/ Estrutura kg 525,00 8,06 4.231,50 9,12 Concluído 100,00% -                  

4.3 7.650,61

4.3.1 74141/002 SINAPI Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m² 88,60 86,35 7.650,61 16,49 Concluído 100,00% -                  

41.889,87
Concluído  % 100,00 41.889,87

MOVIMENTO DE TERRAS 

Subtotal item 4.0

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

Subtotal item 3.0

PILARES
SUPERESTRUTURA

LAJE PREMOLDADA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Subtotal item 1.0

Situação
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Pendente % 0,00 0,00
Concluído  

5.0 % Situação % Executado Valor Restante

5.1 52.033,53
5.1 73982/001 SINAPI Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - 

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m² 331,00 47,90 15.854,90 34,17 Concluído 100,00% -                  

5.2 73987/001 SINAPI
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - 

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
m² 183,00 94,50 17.293,50 37,27 Concluído 100,00% -                  

5.3 72131 SINAPI
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - 

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
m² 28,00 92,33 2.585,24 5,57 Concluído 100,00% -                  

5.4 SINAPI
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia 

traço 1:3)
m² 6,00 88,12 528,72 1,14 Concluído 100,00% -                  

5.5 73937/003 SINAPI
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa 

(cimento e areia traço 1:3)
m² 148,10 106,49 15.771,17 33,99 Pendente 0,00% 15.771,17       

52.033,53
Concluído  % 69,69 36.262,36
Pendente % 30,31 15.771,17

Pendente

6.0 % Situação % Executado Valor Restante

6.1 90844 SINAPI

Kit de porta de madeira p/ pintura, semi-oca, padrão médio, 1,00x2,10cm, espessura de 

3,5cm; itens inclusos: dobradiças, montagem e instalção de batente, fechadura com 

execução do furo; fornecimento e instalação.

und 2,00 807,96 1.615,92 36,24 Pendente 1.615,92         

6.2 90844 SINAPI

Kit de porta de madeira p/ pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10cm, espessura de 

3,5cm; itens inclusos: dobradiças, montagem e instalção de batente, fechadura com 

execução do furo; fornecimento e instalação.

und 1,00 807,96 807,96 18,12 Pendente 807,96            

6.3 90820 SINAPI Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica und 4,00 332,12 1.328,48 29,80 Pendente 50,00% 664,24            

6.4 90822 SINAPI
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - 

WC PNE
und 2,00 353,13 706,26 15,84 Pendente 50,00% 353,13            

4.458,62
Concluído  % 22,82 1.017,37
Pendente  % 77,18 3.441,25

Pendente

7.0 % Situação % Executado Valor Restante

7.1 72114 SINAPI Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 102,00 113.628,00 73,07 Concluído 100,00% -                  

7.2 94213 SINAPI Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m² 1.114,00 37,60 41.886,40 26,93 Pendente 90,00% 4.188,64         

155.514,40
Concluído  % 97,31 151.325,76
Pendente % 2,69 4.188,64

Pendente

8.0 % Situação % Executado Valor Restante

8.1 5975 SINAPI Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede m² 960,10 5,84 5.606,98 11,36 Concluído 100,00% -                  

8.2 73397 SINAPI Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m² 409,10 25,06 10.252,05 20,76 Concluído 100,00% -                  

8.3 87543 SINAPI
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp=5mm 

p/parede
m² 551,00 13,28 7.317,28 14,82 Pendente 80,00% 1.463,46         

8.4 1811042 CPOS
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm -assentada e rejuntada com 

argamassa undustrializada conforme projeto
m² 328,00 64,76 21.241,28 43,02 Pendente 80,00% 4.248,26         

ESQUADRIAS 

ELEMENTOS VAZADOS

Situação

Subtotal item 7.0

COBERTURA 

Situação

PAREDES E PAINEIS 

Situação

Subtotal item 5.0

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Subtotal item 6.0

Subtotal item 7.0

Situação
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8.5 1811022 CPOS
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10 x 10 cm -assentada e rejuntada com 

argamassa undustrializada conforme projeto
m² 81,10 61,15 4.959,26 10,04 Pendente 80,00% 991,85            

49.376,85
Concluído  % 86,42 42.673,29
Pendente % 13,58 6.703,56

Pendente

9.0 % Situação % Executado Valor Restante

9.1 13.80.002 FDE Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m² 633,20 13,44 8.510,21 10,15 Concluído 100,00% -                  

9.2 16.80.019 FDE Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) m² 633,20 62,69 39.695,31 47,32 Concluído 100,00% -                  

9.3 72183 SINAPI
Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, espessura 7cm com armação em tela 

soldada
m² 195,40 73,39 14.340,40 17,10 Pendente 14.340,40       

9.4 74121/001 SINAPI
Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de 

concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique
m 627,05 27,54 17.268,96 20,59 Concluído 100,00% -                  

9.5 73829/001 SINAPI Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 62,50 65,12 4.070,00 4,85 Concluído 100,00% -                  

83.884,88
Concluído  % 82,90 69.544,48
Pendente % 17,10 14.340,40

Pendente

10.0 % Situação % Executado Valor Restante

10.1 88415 SINAPI Aplicação de selador acrílico m² 847,20 2,31 1.957,03 2,33 Pendente 1.957,03         

10.2 41595 SINAPI Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva 5cm largura m 360,00 11,30 4.068,00 4,85 Pendente 4.068,00         

10.3 96135 SINAPI Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica m² 88,60 20,53 1.818,95 2,17 Pendente 1.818,95         

10.4 74145/001 SINAPI Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m² 1.114,00 16,06 17.890,84 21,33 Concluído 100,00% -                  

10.5 73865/001 SINAPI Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver m² 1.114,00 8,36 9.313,04 11,10 Concluído 100,00% -                  

10.6 88489 SINAPI Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica m² 847,20 10,11 8.565,19 10,21 Pendente 8.565,19         

10.7 72815 SINAPI Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 44,77 21.489,60 25,62 Pendente 21.489,60       

10.8 88487 SINAPI Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m² 476,00 7,88 3.750,88 4,47 Pendente 3.750,88         

68.853,53
Concluído  % 39,51 27.203,88
Pendente % 60,49 41.649,65

Pendente

11.0 % Situação % Executado Valor Restante

11.1 107 SINAPI Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" un 4,00 0,63 2,52 0,00 Concluído 100,00% -                  

11.2 65 SINAPI Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" un 12,00 0,78 9,36 0,01 Concluído 100,00% -                  

11.3 108 SINAPI Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 4,00 1,64 6,56 0,01 Concluído 100,00% -                  

11.4 112 SINAPI Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 4,00 4,29 17,16 0,02 Concluído 100,00% -                  

11.5 812 SINAPI Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 1,43 2,86 0,00 Concluído 100,00% -                  

11.6 812 SINAPI Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 1,43 2,86 0,00 Concluído 100,00% -                  

11.7 480205 CPOS Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 1.038,54 1.038,54 1,24 Concluído 100,00% -                  

11.8 6141 SINAPI Engate flexível plástico un 10,00 2,93 29,30 0,03 Concluído 100,00% -                  

11.9 96 SINAPI Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 10,48 31,44 0,04 Concluído 100,00% -                  

11.10 461970 CPOS Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 77,08 154,16 0,18 Concluído 100,00% -                  

11.11 72573 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 6,80 74,80 0,09 Concluído 100,00% -                  

11.12 72575 SINAPI Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 7,88 47,28 0,06 Concluído 100,00% -                  

11.13 72579 SINAPI Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 12,91 103,28 0,12 Concluído 100,00% -                  

11.14 3515 SINAPI Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" un 2,00 4,73 9,46 0,01 Concluído 100,00% -                  

11.15 3538 SINAPI Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 2,28 9,12 0,01 Concluído 100,00% -                  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Situação

PISOS

Subtotal item 10.0

Subtotal item 11.0

PINTURA

Subtotal item 9.0

Situação %

Situação %
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11.16 20147 SINAPI Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" un 16,00 5,15 82,40 0,10 Concluído 100,00% -                  

11.17 72644 SINAPI Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 5,46 21,84 0,03 Concluído 100,00% -                  

11.18 72642 SINAPI Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 3,76 7,52 0,01 Concluído 100,00% -                  

11.19 3860 SINAPI Luva soldável 32 mm un 4,00 3,16 12,64 0,02 Concluído 100,00% -                  

11.20 72639 SINAPI Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 4,84 38,72 0,05 Concluído 100,00% -                  

11.21 74175/001 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 2,00 88,98 177,96 0,21 Concluído 100,00% -                  

11.22 74174/001 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 143,80 287,60 0,34 Concluído 100,00% -                  

11.23 74177/001 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 76,52 153,04 0,18 Concluído 100,00% -                  

11.24 74176/001 SINAPI Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 77,59 155,18 0,18 Concluído 100,00% -                  

11.25 470211 CPOS Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 84,29 674,32 0,80 Concluído 100,00% -                  

11.26 72439 SINAPI Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 7,38 36,90 0,04 Concluído 100,00% -                  

11.27 72441 SINAPI Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 15,79 126,32 0,15 Concluído 100,00% -                  

11.28 72442 SINAPI Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 17,75 71,00 0,08 Concluído 100,00% -                  

11.29 72450 SINAPI Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 8,56 34,24 0,04 Concluído 100,00% -                  

11.30 72456 SINAPI Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 26,95 53,90 0,06 Concluído 100,00% -                  

11.31 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 37,30 298,40 0,36 Pendente 298,40            

11.32 08.14.045 FDE Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 68,12 68,12 0,08 Concluído 100,00% -                  

11.33 460101 CPOS Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 22,84 616,68 0,74 Concluído 100,00% -                  

11.34 460102 CPOS Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 24,80 942,40 1,12 Concluído 100,00% -                  

11.35 460103 CPOS Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 29,66 830,48 0,99 Concluído 100,00% -                  

11.36 460104 CPOS Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 37,54 525,56 0,63 Concluído 100,00% -                  

11.37 460105 CPOS Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 39,96 1.438,56 1,71 Concluído 100,00% -                  

11.38 9905 SINAPI União soldável - 20 mm un 6,00 5,33 31,98 0,04 Concluído 100,00% -                  

11.39 9897 SINAPI União soldável - 50 mm un 2,00 24,86 49,72 0,06 Concluído 100,00% -                  

11.40 300801 CPOS

Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com 

acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de 

ligação

un 2,00 567,97 1.135,94 1,35 Concluído 100,00% -                  

11.41 6021 SINAPI
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, 

inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação
un 4,00 213,96 855,84 1,02 Concluído 100,00% -                  

10.265,96
Concluído  % 97,09 9.967,56
Pendente % 2,91 298,40

Pendente

12.0 % Situação Valor Restante

12.1 20086 SINAPI Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 1,54 7,70 0,01 Concluído 100,00% -                  

12.2 74104/001 SINAPI Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 144,28 577,12 0,69 Concluído 100,00% -                  

12.3 72292 SINAPI Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 43,50 261,00 0,31 Concluído 100,00% -                  

12.4 40777 SINAPI Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 35,96 143,84 0,17 Concluído 100,00% -                  

12.5 72547 SINAPI Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 7,39 103,46 0,12 Concluído 100,00% -                  

12.6 74197/001 SINAPI Fossa séptica, em alvenaria un 1,00 1.086,58 1.086,58 1,30 Concluído 100,00% -                  

12.7 72559 SINAPI Joelho 45º - 40 mm un 3,00 10,39 31,17 0,04 Concluído 100,00% -                  

12.8 72561 SINAPI Joelho 45º -50 mm un 6,00 12,45 74,70 0,09 Concluído 100,00% -                  

12.9 72556 SINAPI Joelho 90º - 100 mm un 7,00 23,44 164,08 0,20 Concluído 100,00% -                  

12.10 20148 SINAPI Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 4,13 41,30 0,05 Concluído 100,00% -                  

12.11 3670 SINAPI Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 17,00 85,00 0,10 Concluído 100,00% -                  

12.12 3659 SINAPI Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 10,00 60,00 0,07 Concluído 100,00% -                  

12.13 3662 SINAPI Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 6,46 51,68 0,06 Concluído 100,00% -                  

12.14 86883 SINAPI Sifão do tipo flexível em PVC de 1" - 1.1/2", fornecimento e instalação un 9,00 10,32 92,88 0,11 Pendente 92,88              

12.15 74198/001 SINAPI Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 1.294,08 1.294,08 1,54 Concluído 100,00% -                  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Subtotal item 13.0

Situação %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “Mariana da Conceição Sampaio Mansano”

Rua Eduardo Rapacci, 409 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-3304

Obra: TÉRMINO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)

Município: LUCÉLIA/SP

Planilha Orçamentária 

12.16 72461 SINAPI Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 33,84 33,84 0,04 Concluído 100,00% -                  

12.17 74165/002 SINAPI Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 34,50 103,50 0,12 Concluído 100,00% -                  

12.18 460207 CPOS Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 47,85 1.674,75 2,00 Concluído 100,00% -                  

12.19 460201 CPOS Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 38,45 769,00 0,92 Concluído 100,00% -                  

12.20 460205 CPOS Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 37,26 633,42 0,76 Concluído 100,00% -                  

12.21 74014/002 SINAPI Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 14,74 132,66 0,16 Concluído 100,00% -                  

7.421,76
Concluído  % 98,75 7.328,88
Pendente % 1,25 92,88

Pendente

13.0 % Situação % Executado Valor Restante

13.1 94228 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 m 72,00 56,18 4.044,96 35,92 Pendente 4.044,96         

13.2 89580 SINAPI Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm m 20,00 50,94 1.018,80 9,05 Pendente 1.018,80         

13.3 89590 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 4,00 71,76 287,04 2,55 Pendente 287,04            

13.4 4905020 CPOS Ralo seco em ferro fundido 100x165x50cm c/ grelha metalica saida vertical un 4,00 89,51 358,04 3,18 Pendente 358,04            

13.5 73882/005 SINAPI Calha/canaleta em concreto simples, diam 600mm m 72,00 78,52 5.551,20 49,30 Pendente 5.551,20         

11.260,04
Concluído  % 0,00 0,00
Pendente % 100,00 11.260,04

Pendente

14.0 % Situação % Executado Valor Restante

14.1 95795 SINAPI Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 25,58 127,90 0,82 Pendente 127,90            

14.2 95787 SINAPI Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 22,14 112,20 0,72 Pendente 112,20            

14.3 95795 SINAPI Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 25,58 102,32 0,66 Pendente 102,32            

14.4 95801 SINAPI Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 30,46 30,46 0,19 Pendente 30,46              

14.5 91940 SINAPI Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 12,13 194,08 1,24 Pendente 194,08            

14.6 91936 SINAPI Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 10,75 75,25 0,48 Pendente 75,25              

14.7 91927 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

seção 2,5 mm²

m 190,00 2,99 568,10 3,64 Pendente 568,10            

14.8 91929 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

seção 4 mm²

m 820,00 4,15 3.403,00 21,79 Pendente 3.403,00         

14.9 72251 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

seção 16 mm²

m 14,00 11,49 156,66 1,00 Pendente 156,66            

14.10 72253 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com 

seção 35 mm²

m 41,00 21,85 895,85 5,74 Pendente 895,85            

14.11 91996 SINAPI Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 26,92 53,84 0,34 Pendente 53,84              

14.12 92000 SINAPI Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 24,01 24,01 0,15 Pendente 24,01              

14.13 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 40,15 281,12 1,80 Pendente 281,12            

14.14 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 12,18 60,90 0,39 Pendente 60,90              

14.15 74130/003 SINAPI Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 54,06 270,30 1,73 Pendente 270,30            

14.16 74130/003 SINAPI Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) un 8,00 54,06 432,48 2,77 Pendente 432,48            

14.17 74130/006 SINAPI Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 294,83 589,66 3,77 Pendente 589,66            

14.18 74130/010 SINAPI Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 459,99 459,99 2,94 Pendente 459,99            

14.19 3717114 CPOS Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 507,32 507,32 3,25 Pendente 507,32            

Situação %

Subtotal item 15.0

Subtotal item 14.0

INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220

Situação %

DRENAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “Mariana da Conceição Sampaio Mansano”

Rua Eduardo Rapacci, 409 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-3304

Obra: TÉRMINO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)

Município: LUCÉLIA/SP

Planilha Orçamentária 

14.20 13394 SINAPI

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores 

unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive 

disjuntores

un 1,00 169,19 169,19 1,08 Concluído 100,00% -                  

14.21 13394 SINAPI
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 

unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
un 1,00 169,19 169,19 1,08 Concluído 100,00% -                  

14.22 91864 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 9,55 210,10 1,35 Pendente 210,10            

14.23 91867 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 6,13 196,16 1,26 Pendente 196,16            

14.24 93008 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 9,56 210,32 1,35 Pendente 210,32            

14.25 95745 SINAPI Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 15,99 1.375,14 8,80 Pendente 1.375,14         

14.26 95746 SINAPI Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 19,97 339,49 2,17 Pendente 339,49            

14.27 95748 SINAPI Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras m 34,00 35,91 1.220,94 7,82 Pendente 1.220,94         

14.28 97586 SINAPI
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e 

lampadas
un 6,00 71,67 430,02 2,75 Pendente 430,02            

14.29 97584 SINAPI
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e 

lampadas
un 1,00 54,24 54,24 0,35 Pendente 54,24              

14.30 4113040 CPOS
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de 

luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada
un 20,00 145,02 2.900,40 18,57 Pendente 2.900,40         

15.620,63
Concluído  % 2,17 338,38
Pendente % 97,83 15.282,25

Pendente

15.0 % Situação % Executado Valor Restante

15.1 72289 SINAPI Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 362,89 1.814,45 54,58 Pendente 1.814,45         

15.2 93054 SINAPI Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 10,38 124,56 3,75 Pendente 124,56            

15.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² un 24,00 33,91 813,84 24,48 Pendente 813,84            

15.4 96985 SINAPI Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 41,57 207,85 6,25 Pendente 207,85            

15.5 89508 SINAPI Tubo PVC 40 mm un 18,00 14,29 257,22 7,74 Pendente 257,22            

15.6 72264 SINAPI Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 21,30 106,50 3,20 Pendente 106,50            

3.324,42
Concluído  % 0,00 0,00
Pendente % 100,00 3.324,42

Pendente

16.0 % Situação % Executado Valor Restante

16.1 74244/001 SINAPI
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada 

com tubos de ferro galvanizado 2"
m² 147,00 104,61 3.954,30 21,38 Pendente 3.954,30         

16.2 85188 SINAPI
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 

2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura
un 4,00 630,54 2.250,68 12,17 Pendente 2.250,68         

16.3 74126/002 SINAPI
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, 

largura 50 cm, conforme projeto
m 4,80 324,06 1.555,49 8,41 Concluído 100,00% -                  

16.4 16.06.001 FDE Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto m 4,80 259,23 1.244,30 6,73 Concluído 100,00% -                  

16.5 300112 CPOS
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), 

inclusive parafusos de fixação e pintura
un 2,00 116,20 232,40 1,26 Concluído 100,00% -                  

16.6 300103 CPOS
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e 

mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura
un 8,00 149,10 1.192,80 6,45 Concluído 100,00% -                  

16.7 74125/002 SINAPI Espelho plano 4mm m² 4,50 395,13 1.646,37 8,90 Pendente 1.646,37         

16.8 350116 CPOS Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.207,29 2.516,04 13,60 Pendente 2.516,04         

16.9 350115 CPOS Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 989,08 1.077,39 5,82 Pendente 1.077,39         

16.10 350117 CPOS Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 923,19 936,20 5,06 Pendente 936,20            

16.11 190106 CPOS Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 2,90 103,23 299,37 1,62 Concluído 100,00% -                  

SERVIÇOS DIVERSOS

Situação %

Subtotal item 16.0

Situação %

Subtotal item 17.0

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
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Rua Eduardo Rapacci, 409 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-3304

Obra: TÉRMINO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)

Município: LUCÉLIA/SP

Planilha Orçamentária 

16.12 9537 SINAPI Limpeza geral m² 861,56 2,61 1.593,89 8,62 Pendente 1.593,89         

18.499,23
Concluído  % 0,00 4.224,99
Pendente % 100,00 14.274,24

Pendente

17.0 % Situação % Executado Valor Restante

17.1 73882/005 SINAPI Calha/canaleta em concreto simples, diam 600mm m 100,00 78,52 7.852,00 42,45 Pendente 7.852,00         

17.2 94228 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 36,00 56,18 2.022,48 10,93 Pendente 2.022,48         

17.3 89590 SINAPI Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 2,00 71,76 143,52 0,78 Pendente 143,52            

17.4 89580 SINAPI Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm m 10,00 50,94 509,40 2,75 Pendente 509,40            

17.5 85180 SINAPI Plantio de grama Esmeralda em placas (jardins e canterios) m² 382,00 11,93 4.557,26 24,63 Pendente 4.557,26         

15.084,66
Concluído  % 0,00 0,00
Pendente % 100,00 15.084,66

Pendente

616.854,00

Pendente
(cento e quarenta e seis mil, setencentos e quinze reais e trinta centavos) 146.715,30

ART nº 6741397

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM EXTERNA

Subtotal item 20.0

Situação

CPF/MF nº 307 106 988-01

Sônia Maria lopes

______________________________ _________________________________

Prefeitura Municipal de Lucélia

Carlos Ananias Campos de Souza Junior

Prefeito Municipal

Arquiteta e Urbanista - CAUSP N° A25428-2

Subtotal item 20.0

Situação

Resp. Técnico da Planilha Orçamentária

TOTAL 

Lucélia,  12 de março de 2.018.
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