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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
853981/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
1. Reforma do Terminal Rodoviário  250.919,89 % Período: 30,30% 22,32% 29,17% 18,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  13.939,02 % Período: 30,30% 22,32% 29,17% 18,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.872,40 % Período: 62,06% 12,15% 15,88% 9,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RETIRADAS  867,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DEMOLIÇOES  974,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO  42.009,39 % Período: 59,28% 0,00% 40,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  126,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  8.995,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. LOUCAS  3.044,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. BANCADAS E DIVISORIAS  30.269,05 % Período: 0,00% 13,21% 86,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  20.089,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8.648,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO  76.871,00 % Período: 14,57% 55,91% 15,68% 13,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. COBERTURA  35.977,73 % Período: 87,43% 12,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.235,27 % Período: 0,00% 17,53% 82,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 30,30% 22,32% 29,17% 18,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.852,70 54.400,88 71.108,59 44.387,83 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.172,37 1.600,20 2.091,66 1.305,66 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 76.025,07 56.001,08 73.200,25 45.693,49 - - - - - - - - 

%: 30,30% 52,62% 81,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.852,70 128.253,58 199.362,17 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.172,37 3.772,57 5.864,23 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 7.169,89 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.025,07 132.026,15 205.226,40 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 250.919,89 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP

 Valor (R$) Parcelas:

PM de Lucélia APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no Município de Lucélia - SP1045518-82/2017

Total:    R$ 250.919,89

Item Descrição
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: Alan dos Santos Silva
CREA/CAU: 5064041275

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 22 de maio de 2019

Lucélia / SP
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