
OBJETO:

COORDENADAS:

LOCAL:

DATA:

REFERÊNCIA:

BDI:

30 60
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.200,86R$       1,26% 4.100,43R$              4.100,43R$              
2 MOVIMENTAÇÃO DO SOLO 59.940,87R$     9,20% 29.970,44R$            29.970,44R$            
3 INFRAESTRUTURA 26.094,34R$     4,00% 13.047,17R$            13.047,17R$            

Avenida Brasil, 1101, Centro

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

quinta-feira, 2 de março de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA SANTA MARIA

21° 44' 60.21" S, 47° 3' 13" O -  Ribeirão Baliza;

ESTRADA RURAL SANTA MARIA, LUCÉLIA/SP;

CDHU 188 COM DESONERAÇÃO, DER 12/2022 COM DESONERAÇÃO;

25,00%

CREA/SP: 5070398788

ART: 28027230230301614

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

PERÍODO (DIAS)
ITEM ETAPAS VALOR %

3 INFRAESTRUTURA 26.094,34R$     4,00% 13.047,17R$            13.047,17R$            
4 ESTRUTURA 354.941,64R$   54,47% 177.470,82R$          177.470,82R$          
5 COMPLEMENTO DA ALA 50.442,45R$     7,74% 25.221,23R$            25.221,23R$            
6 CALÇADA 67.803,27R$     10,41% 33.901,64R$            33.901,64R$            
7 VIGA TESTA 8.589,80R$       1,32% 4.294,90R$              4.294,90R$              
8 VIGA UNHA 11.379,51R$     1,75% 5.689,76R$              5.689,76R$              
9 CORRIMÃO 64.198,08R$     9,85% 32.099,04R$            32.099,04R$            

325.795,41R$          325.795,41R$          
325.795,41R$          651.590,82R$          

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita do Município de Lucélia

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO 


