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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
857026/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO CONVÊNIO 857026/2017 - REVITALIZACAO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OBRA CIVIL 79.956,90 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO CONVÊNIO 857026/2017 - REVITALIZACAO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 65.162,51 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
3. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA HAVAX DO CONTRATO 34/2020 171.947,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
4. REVITALIZACAO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30,00% 30,00% 40,00%
4.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.762,68 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4.2. CANTEIRO DE OBRAS  1.030,78 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4.3. BANHEIROS ACESSÍVEIS  7.556,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
4.4. REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS  4.604,52 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4.5. MEIO FIO / PAVIMENTAÇÀO  51.156,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZACAO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIAREVITALIZACAO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

1044.971-65/2017

Item Descrição

4.5. MEIO FIO / PAVIMENTAÇÀO  51.156,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.6. ILUMINAÇÃO  12.590,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.7. DESMOBILIZAÇÃO DA PRAÇA  255,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 74,91% 15,06% 35,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 189.819,42 33.626,11 78.728,96 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 47.708,23 14.108,71 33.032,79 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 237.527,65 47.734,82 111.761,75 - - - - - - - - - 

%: 74,91% 89,97% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22% 125,22%
Repasse: 189.819,42 223.445,53 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 302.174,49 

Acumulado: Contrapartida: 47.708,23 61.816,94 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 94.849,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 237.527,65 285.262,47 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 397.024,22 

Local Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREA/CAU: 5070398788

Data ART/RRT: 28027230221461125
segunda-feira, 24 de outubro de 2022

LUCÉLIA/SP

Total:    R$ 317.067,32
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