
OBJETO:

OBRA:

LOCAL:

DATA:

REFERÊNCIA:

BDI:

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REFORMA DE DISSIPADORES 
HIDRÁULICOS DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REFORMA DE DISSIPADORES HIDRÁULICOS DE ENERGIA 
NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

VILA RENNÓ, LUCÉLIA/SP;

ART: 28027230220526236;

25,00%

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

segunda-feira, 29 de maio de 2023

CDHU 189 SEM DESONERAÇÃO;

%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 

REFORMA DOS DISSIPADORES 
DE ENERGIA;

4,98% 7.828,33          0,00% 7.828,33          4,98% 7.828,33          4,98% 7.828,33            4,98% 7.828,33            4,98% 7.828,33            46.969,98R$               

EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 
DE SOLO;

8,16% 12.846,00        8,16% 12.846,00        8,16% 12.846,00        8,16% 12.846,00          8,16% 12.846,00          8,16% 12.846,00          77.076,00R$               

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS;

3,53% 5.550,54          3,53% 5.550,54          3,53% 5.550,54          3,53% 5.550,54            3,53% 5.550,54            3,53% 5.550,54            33.303,21R$               

TOTAL 16,67% 26.224,87R$   11,69% 26.224,87R$   16,67% 26.224,87R$   16,67% 26.224,87R$     16,67% 26.224,87R$      16,67% 26.224,87R$      157.349,19R$             

ACUMULADO 16,67% 26.224,87R$   28,36% 52.449,73R$   45,02% 78.674,60R$   61,69% 104.899,46R$   78,36% 131.124,33R$    95,02% 157.349,19R$    157.349,19R$             

Serviços TOTAL
Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06Mês 01 Mês 02

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788


