
OBJETO:

OBRA:

COORDEN
ADAS:

LOCAL:

DATA:

REFERÊN
CIA:

BDI:

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA MUNICIPAL LCL - 342 SOBRE O CÓRREGO DO BURRINHO NO 
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

sexta-feira, 14 de junho de 2024

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

CDHU 193 COM DESONERAÇÃO, DER 31/12/2023 COM DESONERAÇÃO;

25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA MUNICIPAL LCL - 342 SOBRE O CÓRREGO DO BURRINHO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

21°38'59.8"S 51°02'02.5"W - ESTRADA MUNICIPAL LCL - 342;

 ESTRADA MUNICIPAL LCL - 342 SOBRE O CÓRREGO DO BURRINHO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO: ANEXO;

ITEM ETAPAS VALOR %
PERÍODO (DIAS)

30 60

1 SERVIÇOS PRELIMINARES;  R$      32.082,66 1,48%  R$          16.041,33  R$          16.041,33 

2 PROJETO EXECUTIVO;  R$      15.599,10 0,72%  R$            7.799,55  R$            7.799,55 

3 TERRAPLENAGEM;  R$      52.396,76 2,42%  R$          26.198,38  R$          26.198,38 

4 INFRAESTRUTURA;   R$     311.285,96 14,40%  R$        155.642,98  R$        155.642,98 

5 MESOESTRUTURA;  R$     285.823,25 13,22%  R$        142.911,63  R$        142.911,63 

6 SUPERESTRUTURA;  R$  1.259.249,53 58,26%  R$        629.624,77  R$        629.624,77 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES;  R$     204.832,84 9,48%  R$        102.416,42  R$        102.416,42 

 R$     1.080.635,05  R$     1.080.635,05 

 R$     1.080.635,05  R$     2.161.270,10 

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita do Município de Lucélia

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO 

ITEM ETAPAS VALOR %

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

PERÍODO (DIAS)


