
OBJETO:

OBRA:

LOCAL:

DATA:

REFERÊNCIA:

BDI:

PI Prédio
2% 4% 6% 13% 16% 20% 18% 12% 6% 3% 0% 0%

Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado Oculto 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS AT/ET ET/TT (%)

Avenida Brasil, 1101, Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDID

AMPLIAÇÃO DA EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

EXECUÇÃO DE OBRAS  DE AMPLIAÇÃO DA EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

segunda-feira, 24 de julho de 2023

FDE - 04/2023 - São Paulo;

23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado Oculto 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS AT/ET ET/TT (%)
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 98.455,00 8,38
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 95.022,87 13,83
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22.100,06 3,13
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 11.065,32 3,62
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 40.943,23 10,96
07.00.000 COBERTURA 33.348,93 3,46
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 70.931,38 16,40
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 24.433,36 6,52
10.00.000 FORRO 0,00 0,00
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 6.333,01 0,83
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 38.554,82 5,75
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 51.042,51 6,74
14.00.000 VIDROS 9.424,93 1,11
15.00.000 PINTURA 20.441,71 3,15
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.205,40 15,22

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 528.302,53 0,00 0,00

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita Municipal de Lucélia

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788


