
OBJETO:

OBRA:

LOCAL:

DATA:

REFERÊNCIA:

BDI:

%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 
TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS 
TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

quinta-feira, 7 de março de 2024

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06Mês 01 Mês 02

CDHU 192 SEM DESONERAÇÃO;

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

19,50%

Serviços 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO;

16,67% 94.090,77                   16,67% 94.090,77                     16,67% 94.090,77                     16,67% 94.090,77                     16,67% 94.090,77                   16,67% 94.090,77                   564.544,63R$             

TOTAL 16,67% 94.090,77R$              16,67% 94.090,77R$                16,67% 94.090,77R$                16,67% 94.090,77R$                16,67% 94.090,77R$              16,67% 94.090,77R$              564.544,63R$             

ACUMULADO 16,67% 94.090,77R$              33,33% 188.181,54R$              50,00% 282.272,32R$              66,67% 376.363,09R$              83,33% 470.453,86R$            100,00% 564.544,63R$            564.544,63R$             

CREA/SP: 5070398788

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil


