

PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA	Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	Nº SICONV 889014/2019	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;
---	--	---------------------------------	---

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR **ATUALIZAR LINHAS**

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	CANTEIRO DE OBRA;
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;
6	SINALIZAÇÃO VIARIA;

SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS JATOBAS	RUA DOS CRAVOS	RUA DOS JATOBAS	TRECHO 01	RUA DOS JATOBAS	TRECHO 02	RUA DOS JATOBAS	TRECHO 03	RUA DOS ANGELINS	RUA DAS CEREJEIRAS	SERVIÇOS FINAIS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																											
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2																		
1											2																
	1	1	1	1	2	2	2	2	2																		
	2	2	2	2	2	2	2	2																			

Cronograma	
	Parcela
	Acumulado

	Mês 01	Mês 02																									
%	47,75%	52,25%																									
R\$	237.733,11	260.092,22																									
%	47,75%	100,00%																									
R\$	237.733,11	497.825,33																									

F LUCÉLIA
F Local
F quarta-feira, 9 de novembro de 2022
F Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563441