

**MUNICÍPIO DE LUCÉLIA**

Avenida Brasil, 1101, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;****OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;**DATA:** quinta-feira, 7 de março de 2024**REFERÊNCIA:** CDHU 192 SEM DESONERAÇÃO;**BDI:** 19,50%**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;	16,67%	94.090,77	16,67%	94.090,77	16,67%	94.090,77	16,67%	94.090,77	16,67%	94.090,77	16,67%	94.090,77	R\$ 564.544,63
<b>TOTAL</b>	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	R\$ 564.544,63
<b>ACUMULADO</b>	<b>16,67%</b>	R\$ 94.090,77	<b>33,33%</b>	R\$ 188.181,54	<b>50,00%</b>	R\$ 282.272,32	<b>66,67%</b>	R\$ 376.363,09	<b>83,33%</b>	R\$ 470.453,86	<b>100,00%</b>	R\$ 564.544,63	R\$ 564.544,63

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788