

# MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO BIODIGESTORA DOS SISTEMAS DE CAPITAÇÃO, DEPÓSITO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**OBRA:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO BIODIGESTORA DOS SISTEMAS DE CAPITAÇÃO, DEPÓSITO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**LOCAL:** PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO:** 28027230230861499;

**DATA:** terça-feira, 16 de janeiro de 2024

**REFERÊNCIA:** CDHU 192 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI SEM DESONERAÇÃO 01/11/2023;

**BDI:** 25,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES;	0,63%	350,17	0,00%	350,17	0,63%	350,17	0,63%	350,17	0,63%	350,17	0,63%	350,17	R\$ 2.100,99
CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COM FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO;	12,24%	6.765,22	12,24%	6.765,22	12,24%	6.765,22	12,24%	6.765,22	12,24%	6.765,22	12,24%	6.765,22	R\$ 40.591,32
SERVIÇOS COMPLEMENTARES;	3,80%	2.099,07	3,80%	2.099,07	3,80%	2.099,07	3,80%	2.099,07	3,80%	2.099,07	3,80%	2.099,07	R\$ 12.594,44
<b>TOTAL</b>	<b>16,67%</b>	<b>R\$ 9.214,46</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 9.214,46</b>	<b>16,67%</b>	<b>R\$ 9.214,46</b>	<b>R\$ 55.286,75</b>						
<b>ACUMULADO</b>	<b>16,67%</b>	<b>R\$ 9.214,46</b>	<b>32,70%</b>	<b>R\$ 18.428,92</b>	<b>49,37%</b>	<b>R\$ 27.643,38</b>	<b>66,03%</b>	<b>R\$ 36.857,83</b>	<b>82,70%</b>	<b>R\$ 46.072,29</b>	<b>99,37%</b>	<b>R\$ 55.286,75</b>	<b>R\$ 55.286,75</b>

Wagner Borbolam Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA SP 50703987 - 88

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788