



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "Mariana da Conceição Sampaio Mansano"**  
Rua Eduardo Rapacci, 409 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo  
Telefone (18) 3551-3304  
E-mail: educacaolucelia@gmail.com

**Obra:** TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS

**Município:** Lucélia - SP.

**Endereço:** RUA PREF. ARNALDO POZZETTI, ESQUINA COM A RUA GILLE MISSALIA E RUA BOTUCATU, PARTE DA QUADRA nº 64 - MATRÍCULA Nº 8.419 - LADO SUL

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Assunto:**

**Obra:** TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)

**Localização:**

**Endereço:** RUA PREF. ARNALDO POZZETTI, ESQUINA COM A RUA GILLE MISSALIA E RUA BOTUCATU, PARTE DA QUADRA nº 64 - MATRÍCULA Nº 8.419 - LADO SUL

**Interessado:**

Prefeitura do Município de Lucélia

Discriminação dos Serviços	Peso	VI. Obras /	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	%	Serviços R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68	1.003,74	0,68	1.003,74						
MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00						
INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,000	0,00						
SUPERESTRUTURA - PILARES	0,00	0,00	0,000	0,000						
PAREDES E PAINÉIS	10,75	15.771,17	5,38	7.885,58	5,38	7.885,59				
ESQUADRIAS	2,35	3.441,25	2,35	3.441,25						
COBERTURA	2,85	4.188,64	2,85	4.188,640						
REVESTIMENTOS DE PAREDES	4,57	6.703,56	4,57	6.703,56						
PISOS	9,78	14.340,40			9,78	14.340,40				
PINTURA	28,39	41.649,65					10,90	16.000,00	17,49	25.649,65
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20	298,40	0,20	298,40						
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,06	92,88	0,06	92,88						
DRENAGEM	7,67	11.260,04	7,67	11.260,04						
INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,42	15.282,25					10,42	15.282,25		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	2,27	3.324,42	2,27	3.324,42						
SERVIÇOS DIVERSOS	9,73	14.274,24			9,73	14.274,24				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,28	15.084,66			5,14	7.542,33	5,14	7.542,33		
<b>Simples</b>	<b>100,00</b>	<b>146.715,30</b>	<b>26,03</b>	<b>38.198,51</b>	<b>30,03</b>	<b>44.042,56</b>	<b>26,46</b>	<b>38.824,58</b>	<b>17,49</b>	<b>25.649,65</b>
<b>Acumulado</b>	<b>100,00</b>	<b>146.715,30</b>	<b>26,03</b>	<b>38.198,51</b>	<b>56,06</b>	<b>82.241,07</b>	<b>82,52</b>	<b>121.065,65</b>	<b>100,01</b>	<b>146.715,30</b>

Lucélia, 12 de março de 2.018.

Prefeitura Municipal de Lucélia  
Carlos Ananias Campos de Souza Junior  
CPF/MF nº 307.106.988-01  
Prefeito Municipal

Responsável técnico do Projeto  
Sônia Maria Lopes  
Arquiteta e Urbanista - CAUSP Nº A25428-2  
RRT Nº 6741397