

NOME DA OBRA: Unidade de Lazer, Esporte e Recreação - Praça Roosevelt	TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer
ENDEREÇO: Avenida Rennó com as ruas Pedro Pernomian e Yugo Matsuda – Vila Rennó	CIDADE: LUCÉLIA/SP
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$1.348,05	0,54%										
1.1	PRELIMINARES	R\$1.348,05	0,54%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2	SANITÁRIOS	R\$85.783,52	34,22%										
2.1	LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	R\$271,13	0,11%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$12.815,52	5,11%		100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00	
2.3	ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS	R\$14.386,95	5,74%		60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00	
2.4	PISOS	R\$924,46	0,37%		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00	
2.5	COBERTURA	R\$9.756,18	3,89%			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$18.181,61	7,25%		20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00	
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$12.728,60	5,08%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
2.8	ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO	R\$9.719,29	3,88%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$6.770,35	2,70%						100,00	100,00		100,00	
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS SANITÁRIOS	R\$229,43	0,09%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00	
3	ÁREAS ESPORTIVAS	R\$119.726,54	47,76%										
3.1	PREPARO DO LOCAL	R\$28.195,87	11,25%		100,00								
3.2	CAMPO MÉDIO - BASE E GRAMADO	R\$70.655,44	28,18%		90,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00	
3.3	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS	R\$20.875,23	8,33%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
4	ILUMINAÇÃO	R\$38.525,69	15,37%										
4.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS	R\$38.525,69	15,37%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
5	FINALIZAÇÃO	R\$5.310,00	2,12%										
5.1	COBERTURA VEGETAL	R\$5.310,00	2,12%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
TOTAL		R\$250.693,80	100,00%	0,00	50,06	50,06	47,15	97,21	2,79	100,00	0,00	100,00	

CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU Nº A23983-6
Autor e Responsável Técnico
RRT nº SI12237045R02CT001

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA

LUCÉLIA - SP, 08 DE JANEIRO DE 2024