

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO ESF DR. DOMINGOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DO ESF DR. DOMINGOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;**LOCAL:** ESF DR. DOMINGOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;**DATA:** quinta-feira, 24 de agosto de 2023**REFERÊNCIA:** CDHU 190 SEM DESONERAÇÃO;**BDI:** 25,00%**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES;	1,20%	549,43	1,20%	549,43	1,20%	549,43	1,20%	549,43	1,20%	549,43	1,20%	549,43	R\$ 3.296,58
EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA;	15,47%	7.102,09	15,47%	7.102,09	15,47%	7.102,09	15,47%	7.102,09	15,47%	7.102,09	15,47%	7.102,09	R\$ 42.612,52
TOTAL	16,67%	R\$ 7.651,52	16,67%	R\$ 7.651,52	16,67%	R\$ 7.651,52	16,67%	R\$ 7.651,52	16,67%	R\$ 7.651,52	16,67%	R\$ 7.651,52	R\$ 45.909,10
ACUMULADO	16,67%	R\$ 7.651,52	33,33%	R\$ 15.303,03	50,00%	R\$ 22.954,55	66,67%	R\$ 30.606,07	83,33%	R\$ 38.257,58	100,00%	R\$ 45.909,10	R\$ 45.909,10

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788