

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Lucélia	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 189	BDI: 25,00 %
OBRA: Infraestrutura Urbana - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL AMÉRICO MILANI DALLALANA	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS		
Prazo do convênio: 12 (doze) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES										PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Procedimento Licitatório													
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16,67%	33,33%	50,00%	66,66%	83,33%	100,00%				
					R\$ 47.813,52	R\$ 95.627,05	R\$ 143.440,57	R\$ 191.254,10	R\$ 239.067,62	R\$ 286.881,14				
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 250.000,00									
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)													

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA		TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.289,66	100,00%			5.289,66	100,00%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	109.462,80	51,49%	103.140,69	48,51%	212.603,49	100,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL/VERTICAL)			11.611,77	100,00%	11.611,77	100,00%
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$ 114.752,46		R\$ 114.752,46			
BDI: 25,00 %		R\$ 28.688,11		R\$ 28.688,11			
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$ 143.440,57		R\$ 143.440,57			
% VALOR		50%		50%			

Valor Total da obra sem BDI R\$ 229.504,92

BDI: 25,00 % R\$ 57.376,23

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI R\$ 286.881,14

RECURSO ESTADUAL/SH: R\$ 250.000,00

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA: 10% R\$ 28.688,11

CONTRAPARTIDA PM: R\$ 36.881,14

Prefeitura Municipal de Lucélia, 16 de maio de 2023.

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Responsável (DESIGNADO ATRAVÉS DE PORTARIA)

De acordo.

FATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA MUNICIPAL

Tatiana Guilhermino Tazinazzio
Prefeita do Município de Lucélia