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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br


Anexo VII A

	Prefeitura Municipal de Lucélia 

	Secretaria de Desenvolvimento Municipal 

OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lírios – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva

ITEM

REF.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

QUANT

R$ UNIT

R$ UNIT (com BDI)

R$ TOTAL

1.0

 

 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO

 

 

 

 

 

1.1

CPOS

06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

m³

108,00

33,75

41,19

4.448,36

1.4

CPOS

05.08.060

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km 

m³

72,00

12,05
14,71
1.059,12
1.5

CPOS

54.01.010

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

m²

360,00

2,01
2,45
882,00
1.6

CPOS

11.18.040

Lastro de pedra britada

m³

18,00

111,16
135,66
2.441,88
1.7

CPOS

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25 MPa 

m³

18,00

288,92
352,60
6.346,80
1.8

CPOS

11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

m³

18,00

56,92

69,47

1.250,46
1.9

CPOS

11.16.220 

Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

m²

360,00

11,75
14,34
5.162,40
1.10

CPOS

11.20.050

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos 

m

180,00

12,86
15,69
2.824,20
 

 

 

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO

 

 

 

 

24.415,22



Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020
Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

	CREA/SP 5064041275
Anexo VII B

Prefeitura Municipal de Lucélia 

	Secretaria de Desenvolvimento Municipal 

OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lirios  – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva




	ITEM
	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	60 DIAS 

	
	
	30
	60

	 
	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
	R$ 12.207,61
	R$ 12.207,61

	
	
	50,00%
	50,00%

	 

	VALOR DA PARCELA MENSAL:
	R$ 12.207,61
	R$ 12.207,61

	PORCENTAGEM DA PARCELA MENSAL:
	50,00%
	100,00%


Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020
Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA/SP 5064041275

 Anexo VII C

Quadro de Composição do BDI

	Prefeitura Municipal de Lucélia 

	Secretaria de Desenvolvimento Municipal 

OBRA: Execução de Calçada entre as Rua Luiz Ota / Rua dos Lírios – Vicinal LCL 050 – João Lopes da Silva



	Itens


	Siglas


	Preencher percentuais das parcelas do BDI

	Administração Central
	AC
	3,00%

	Seguro e Garantia
	SG
	0,80%

	Risco
	R
	0,97%

	Despesas Financeiras
	DF
	0,59%

	Lucro
	L
	6,94%

	Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
	CP
	3,65%

	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
	ISS
	4,00%

	BDI 
	22,04%

	
	
	


Lucélia, 19 de Fevereiro de 2020
Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA/SP 5064041275
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